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Forord 
 
Denne bacheloroppgaven i prosjektledelse har vært en tidkrevende men også 
lærerik prosess. Gjennom arbeidet med oppgaven har vi fått anledning til å bruke 
mye av kunnskapen vi har lært gjennom tre år på Handelshøyskolen BI, spesielt 
fra fordypningen i prosjektledelse, samt at vi har tilegnet oss ny kunnskap 
underveis. Først og fremst ønsker vi å takke Tore Aalberg for hans lærerike og 
inspirerende forelesninger, i tillegg til hans uvurderlige veiledning gjennom 
prosessen med bacheloroppgaven. Vi vil også takke leder for styringsgruppen til 
Nye Leangen og tidligere daglig leder ved Leangen travbane for at de tok seg tid 
til å bidra underveis i oppgaveskrivingen.  
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Sammendrag 
 
Hensikten med oppgaven var å lære mer om teorien bak utredningsprosjekter og 
prosjekter i tidligfasen, og dermed hvilke elementer som må tas hensyn til for å 
sikre at et prosjekt overlever fra start til slutt. Problemstillingen ble som følger:  
 
”Hva sier teorien om prosjekter i tidligfasen?” 
 
Denne oppgaven handler om Leangen travbane, samt styringsgruppen og deres 
utredningsprosjekt av Nye Leangen. Dette er et prosjekt hvor de ønsker å 
kartlegge mulighetene for å bygge et nytt konkurranseanlegg. Derfor ble avgrenset 
problemstilling som følger: 
 
” Hvordan er utredningen for Nye Leangen gjennomført fram til nå?” 
 
Problemstillingen er interessant for oss fordi vi gjennom fordypningsfaget 
”prosjektledelse” har lært om viktigheten av god planlegging i startfasen av et 
prosjekt. For å svare på problemstillingen(e) samlet vi derfor inn relevant teori 
som omhandler utredningsprosjekter og prosjekter i tidligfasen. Deretter har vi 
benyttet oss av primærdata i form av blant annet dybdeintervju av relevante 
personer for å lære mer om hvordan styringsgruppen har gått fram for å 
gjennomføre utredningsprosjektet. 
 
Utredningsprosessen startet i 2008, men den daværende styringsgruppen hadde 
ifølge tidligere daglig leder ved Leangen travbane, lite kunnskap om hvilke 
elementer som måtte på plass for å gjennomføre prosjektet. Dette bedret seg da 
nåværende leder for styringsgruppen tok over ledelsen av prosjektet i 2011, og 
utredningsfasen har siden da båret preg av relativt tradisjonell karakter. 
 
Utredningsprosjektet kunne kanskje ha vært mer effektivt om styringsgruppen 
hadde visst mer om hvordan man gjennomfører et prosjekt av et slikt omfang fra 
starten av. Styringsgruppen fikk likevel levert en kravspesifikasjon til styret i 
Midt-Norge Travforbund med anbefalinger om veien videre – framtiden – for 
Leangen travbane. 
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1.0 INNLEDNING 
 
1.1 Tema og problemstilling 
 
Don Hofstrand og Mary Holz-Clause definerer utredningsprosessen slik på sine 
hjemmesider: 
”… a feasibility study is an analysis of the viability of an idea.” 
 
I media kan man med jevne mellomrom lese om katastrofeprosjekter med enorme 
budsjett- og tidsoverskridelser, spesielt når det kommer til bygge- og 
utviklingsprosjekter. Et spørsmål vi på gruppa i denne sammenhengen har stilt 
oss, er hvorfor så mange tilsynelatende valide prosjekter ender opp i katastrofe? 
 
Hensikten med en forundersøkelse er å analysere i hvilken grad det planlagte 
prosjektet er gjennomførbart og om de mål som er satt for 
prosjektgjennomføringen er realistiske og ikke minst, oppnåelige.  
 
”Failing to plan is planning to fail.” 
                            Sitat av Alan Lakein 
 
Vi hadde et ønske om å lære mer om prosjekter i tidligfasen, såkalte 
utredningsprosjekter, og hvilke tiltak som bør gjøres for at en rapport av 
forundersøkelsen i størst mulig grad skal bære preg av validitet og reliabilitet. I 
følge Briner, Hastings og Geddes (2012) er målet med utredningsprosessen å 
skape klarhet, enighet og engasjement (i og for prosjektet). 
 
For at vi skal kunne skrive en rapport som kan gi oss større innsikt i 
utredningsprosjekter og forundersøkelser, mener Andersen og Schwencke (2001) 
at det er mest hensiktsmessig å følge et bestemt oppsett for å skape en rød tråd 
gjennom skrivingen:  
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Tema: Utredningsprosessen 
Problemstilling: Hva sier teorien om prosjekter i tidligfasen? 
Avgrenset: Hvordan er utredningen for Nye Leangen gjennomført fram til nå? 
Produktmål: Rapport som beskriver hvordan prosjektet Nye Leangen er blitt 
gjennomført (fra 2008) fram til nå. 
 
1.2 Formål og mål 
 
I løpet av høsten 2013 leste og hørte vi mye om viktigheten av god planlegging av 
et prosjekt, og spesielt delkapitlet ”Skadet allerede ved fødselen” fra Briner, 
Hastings og Geddes (2012, 95) var et begrep som festet seg godt. 
 
Vårt formål med oppgaven er derfor å opparbeide oss en forståelse for hvordan 
planleggingsfasen (forprosjektet) til Nye Leangen er gjennomført fra 2008 og 
fram til nå. 
 
Målet med oppgaven er å avdekke i hvilken grad planleggingsfasen har fulgt figur 
5.1: Fem avgjørende spørsmål, fra Briner, Hastings og Geddes (2012, 97) for å 
lykkes med utredningen. Denne figuren utgjør utredningsprosessen.  
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1.3 Bedriftspresentasjon 
 
De første toto-løpene fant sted på Lianvatnet i 1930, og året etter, 5.september 
1931, ble Leangen travbane etablert der den ligger i dag.  
I august 1999 ble Leangen Travbane stiftet som aksjeselskap. Selskapet har en 
driftsavtale med Norsk Rikstoto og det geografiske området som dekkes er fra 
Ålesund i sør, til Nordland fylkesgrense i Nord.  
 
Våren 2006 solgte Trøndelag Travsportforening alle sine aksjer til Det Norske 
Travselskap som igjen solgte disse videre til Sør - Trøndelag-, Møre- og Nord 
Trøndelag Travforbund. Disse ble våren 2010 slått sammen til ett forbund; Midt-
Norge Travforbund. Forbundet er som tidligere ett organ som blant annet bistår 
travlag og deres medlemmer med ulike oppgaver. 
 
Leangen er travbanen hvor legender som Tamin Sandy, Shan Rags og Bork Rigel 
startet sine karrierer, og til sammen kjørte disse hestene inn premier for omlag 
26,4 millioner kroner. Det er verdt å nevne at Bork Rigel kom fra Vanvikan, 
startet i 345 løp, vant 168 av løpene og kjørte inn nesten 13,7 millioner kroner. 
Dette gjør Bork Rigel til Norges mestvinnende travhest gjennom tidene.  
 
Leangen travbane, med alle bygninger, anlegg og løpsbaner, dekker omtrent       
90 000 m2 .  Selve konkurransebanen er rektangulær, noe som er litt spesielt i 
forhold til moderne konkurransebaner. Den rektangulære formen gjør at svingene 
blir spesielt krappe og desto mer vanskeligere enn på andre baner. I første spor har 
den ytre banen (konkurransebanen) en lengde på 1000 meter, hvor oppløpet (siste 
innspurt før mål) utgjør 240 meter. Dette er per i dag det lengste oppløpet på en 
travbane i Norge og fører ofte til intens spenning blant publikum. 
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1.4 Nye Leangen 
 
Blant brukerne av Leangen travbane hersker det liten tvil om at fasilitetene på 
området sårt trenger en oppussing. I lys av dette ble det i 2008 opprettet en 
styringsgruppe som hadde/har et overordnet formål om å kartlegge i hvilken grad 
det er behov for fornying av anlegget, og om dette skal skje ved hjelp av 
oppussing eller om det skal bygges et helt nytt anlegg fra grunnen av. 
 
I 2011 overtok Midt – Norge Travforbund eierskapet til prosjekt Nye Leangen, og 
man hadde som mål å ha en ferdigstilt konkurransebane i løpet av 2016. Tidligere 
daglig leder for Leangen travbane håper at ihvertfall byggetrinn 1 kan være ferdig 
innen da. Mellom 2008 og 2011 ble man også enige om at det beste er å bygge et 
nytt anlegg på et nytt område. Dette er det flere årsaker til: 
 
-­‐ Dagens bane er ikke geometrisk god nok for dagens og morgendagens 
sport 
-­‐ Bygningsmassen fyller ikke dagens og morgendagens krav for verken 
sportens utøvere eller publikum 
-­‐ Det areal som skulle kunne frigis for salg ved eventuell omlegging til en 
ren konkurransebane, er for lite til å bære kostnadene for ombygging av 
bane og oppgradering av bygningsmassen 
-­‐ Det er utelukket å ta opp lån til ovennevnte formål 
-­‐ På så gamle anlegg som Leangen travbane vil det komme store 
utfordringer og kostnader de kommende årene i form av drift og 
vedlikehold 
 
 ”Å flytte travbanen fra Leangen blir det samme som å flytte RBK bort fra            
Lerkendal. Begge deler høres like feil ut.” 
 
                               Sitat av Bent Skammelsrud (hesteeier, spiller og publikummer) 
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Utsagnet til Bent Skammelsrud minner oss om at utredningsprosessen av Nye 
Leangen er en meget kompleks og omfattende oppgave – alle har en mening om 
hva som er det beste for Leangen travbane. Dette gir oss en pekepinn på at det er 
mange interessenter å ta hensyn til for prosjektleder og styringsgruppen.  
 
Med utgangspunkt i denne bakgrunnsinformasjonen skal vi forsøke å belyse hva 
teorien mener og anbefaler når det kommer til utredningsprosesser, og hvordan 
prosjektleder og styringsgruppe for Nye Leangen har arbeidet med denne 
utfordringen fram til i dag. 
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2.0 METODE 
 
2.1 Utforming av undersøkelsen 
 
I innledningen presenterte vi vårt formål med denne oppgaven, som er å få en 
forståelse av hvordan styringsgruppen for Nye Leangen har jobbet i 
utredningsprosessen. Vi valgte dette som formål fordi vi vet lite om akkurat dette, 
og ønsker å lære mer.  
 
I følge Gripsrud, Olsson og Silkoset (2010) kan man velge mellom tre typer 
design når man skal besvare et undersøkelsesspørsmål: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fordi vi som nevnt ovenfor vet lite om hvordan styringsgruppen har jobbet, velger 
vi et eksplorativt design. Gripsrud, Olsson og Silkoset (2010) hevder at 
eksplorativt design er mest egnet i undersøkelser hvor man ønsker å utforske et, 
for oss, ukjent tema nærmere.  
 
Når man velger et eksplorativt design er det naturlig å undersøke om det finnes 
litteratur om det aktuelle temaet, og om det er samlet inn data av andre, såkalt 
sekundærdata. Det kan også være hensiktsmessig å foreta en egen innsamling av 
data, såkalt primærdata.  
 
 
 
 
Utforskende	  
Beskrivende	  
Årsak	  -­‐	  virkning	  
Eksplorativt	  
Design	  
Kausalt	  
Deskriptivt	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Det anbefales å velge mellom to typer teknikk når man skal samle inn primærdata: 
fokusgrupper og dybdeintervjuer (Gripsrud, Olsson og Silkoset 2010). 
Fokusgrupper er en annen benevning for gruppesamtaler, og dette blir gjerne 
brukt som en forundersøkelse i et deskriptivt design, for eksempel 
telefonintervjuer. 
 
Ved individuelle dybdeintervju er det en fordel å stille åpne spørsmål, slik at 
respondenten får mulighet til å uttale seg så fritt som mulig. Et slikt intervju tar 
gjerne mellom en til to timer, noe som kan gi tid og rom for å komme med 
delspørsmål som man kanskje ikke tenkte på i forkant av intervjuet. 
Dybdeintervju benyttes også når en persons egne erfaringer og meninger innen et 
gitt tema er av interesse. Respondentene bør bestå av et utvalg av personer som 
representerer forskjellige funksjoner i utredningsprosessen. 
 
Vi ønsker å benytte oss av dybdeintervjuer fordi det er av stor interesse for oss å 
vite hvilke erfaringer leder for styringsgruppa til Nye Leangen har fått gjennom 
utredningsprosessen, og hvilke meninger denne personen har gjort seg om 
arbeidet så langt. Det er også meget interessant for oss å intervjue sekretær i 
styringsgruppa fordi denne personen i en årrekke var daglig leder ved Leangen 
travbane. 
 
2.2 Valg av metode 
 
Primærdata er betegnelsen på data man har samlet inn selv, gjerne gjennom 
feltundersøkelser, og i den forbindelse blir primærdatainnsamlingen ofte unik. 
Eksempel på dette er blant annet dybdeintervju, fordi man her kan få samlet inn 
informasjon som ikke nødvendigvis eksisterer fra før. 
 
Sekundærdata er kilder som allerede eksisterer, kilder som vi bare kan ”hente 
fram” når vi finner det nødvendig. Man skiller mellom kvalitative- og kvantitative 
sekundærdata.  
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Biografier, bedriftshistoriske bøker, aviser og magasiner, rapporter og 
organisasjoners hjemmesider er eksempler på kvalitative sekundærdata. I Norge 
har vi tre sentrale kilder til kvantitative sekundærdata: Statistisk sentralbyrå, 
Brønnøysundregistrene og Oslo Børs (Løwendahl og Wenstøp 2013). 
 
Vår oppgave vil bestå av primærdata og kvalitative sekundærdata. Årsaken til 
dette er at vi vil benytte oss av både dybdeintervju, eksisterende litteratur og Nye 
Leangens statusrapporter. Sistnevnte finner vi i hovedsak på travbanens 
hjemmesider, men noe data kommer også direkte fra dokumenter som tidligere 
daglig leder for travbanen, samt leder for styringsgruppen, sitter på. 
 
For at datainnsamlingen skal være så troverdig som mulig er det viktig at den 
bærer preg av validitet og reliabilitet.  
Hensynet til validitet og reliabilitet brukes når man planlegger en analyse, eller 
når man skal vurdere en analyse som allerede er utført. Når man har til hensikt å 
måle noe, bruker man som regel en form for instrument, gjerne spørreskjema eller 
intervjuguide (Gripsrud, Olsson og Silkoset 2010). 
 
Validiteten i en datainnsamling forteller noe om hvor gyldige resultatene er, og 
hvor godt man måler det man har til hensikt å måle. Selv om et dybdeintervju der 
respondentens egne erfaringer ligger til grunn i høy grad bærer preg av reliabilitet, 
betyr ikke det nødvendigvis at resultatene er valide. Det man validerer er en 
tolkning av dataene som kommer frem ved hjelp av en bestemt prosedyre. 
 
Reliabiliteten i en datainnsamling handler om i hvilken grad man kan stole på at 
resultatene man sitter med, er pålitelige.  
Mange studier og undersøkelser er gjort flere ganger av personer med ulike grader 
av kompetanse. Når man blant annet benytter seg av kvalitative sekundærdata er 
det derfor viktig  å beskrive selve gangen i undersøkelsen, det vil si hvordan 
begreper er blitt målt, hvordan utvalgene ble gjort og hvordan analysen foregikk 
(Gripsrud, Olsson og Silkoset 2010). For at resultatene av en undersøkelse skal 
være mest mulig pålitelige, er det en forutsetning at feilene som eventuelt oppstår 
er minst mulige. 
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2.3 Intervjuundersøkelsen 
 
I følge Andersen og Schwencke (2013) er dybdeintervju aktuelt når 
problemstillingen krever dybdeforståelse av en sak eller belysning av mer 
følsomme temaer. Fordi vi ønsker å forstå mer av hvordan utredningsprosessen 
har foregått og hvordan styringsgruppen har jobbet, anser vi det som nyttig for oss 
å intervjue følgende respondenter:  
 
• Tidligere daglig leder for travbanen. Vedkommende har en 
sekretariatsfunksjon i styringsgruppen og innehar derfor mye relevant 
informasjon. Vedkommende vet også mye om hvordan en travbane skal 
kunne drives på beste mulige måte, og hvilke elementer man bør ta med i 
betraktningen når man planlegger et nytt konkurranseanlegg. 
• Leder for styringsgruppen. Vi har mange spørsmål om hvordan 
styringsgruppen har jobbet og hvorfor de har jobbet slik de har, og dette 
antar vi styrelederen er den rette til å svare på. Vedkommende besitter 
også de fleste dokumenter som er opparbeidet gjennom 
utredningsprosessen. 
 
Andersen og Schwencke (2013) påpeker også viktigheten av godt forarbeid før 
intervjuene skal starte. De anbefaler å lage en liste over overordnede spørsmål 
som skal stilles – en intervjuguide – med utgangspunkt i problemstillingen. Slik 
ble vår intervjuguide:  
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Tidligere daglig leder Leder for styringsgruppen 
Hvem ser du på som prosjektets viktigste 
interessenter, og hvorfor? 
Det har for oss vært noe uklart hvem som 
er prosjektleder for utredningsprosessen. 
Hvem fyller rollen som prosjektleder? 
Hva tror du disse interessentene forventer 
seg av prosjektet? 
Hvordan har prosjektlederen og 
styringsgruppen samarbeidet og fordelt 
oppgaver i løpet av utredningsprosessen? 
I hvilken grad ble det samlet inn 
informasjon om hvordan en 
utredningsprosess bør gjennomføres?  
Hvem består styringsgruppen av og hvilke 
interessenter representerer disse? Har det 
vært utskiftinger? 
Hvilke aktiviteter var dere på forhånd 
innstilt på å utføre i utredningsprosessen? 
Hvorfor ble det opprettet en styringsgruppe 
for Nye Leangen? 
Hvilke ressursbehov har oppstått så langt i 
utredningsprosessen? 
Hvilken effekt ønsker styringsgruppen at 
utredningsprosessen for Nye Leangen skal 
gi? 
Hva var årsaken til at det ble opprettet en 
styringsgruppe? 
Hva er årsaken til at det ikke er foretatt 
noen konkret interessentanalyse? 
I hvilken grad har styringsgruppen fungert 
i forhold til oppgavene den er blitt satt til 
å utføre? 
Er det noen i styringsgruppen som har 
relevant erfaring fra lignende 
prosjektarbeid? 
Hvilken effekt ønsker du/dere at 
utredningsprosessen skal gi når denne 
fasen er over? 
Hva har styringsgruppens største utfordring 
vært gjennom utredningsprosessen? 
Hva er forretningstanken bak dette 
prosjektet (utredningsprosessen), sett fra 
et strategisk ståsted? 
 
Er det noe du som styreleder i etterkant ser 
at kunne vært gjort annerledes? 
 
Spørsmålene er formulert på det grunnlaget at vi ønsker så konkrete svar som 
mulig fra respondentene, i tillegg til at det er åpent for oppfølgingsspørsmål 
dersom det kommer interessante innspill fra respondentene i løpet av intervjuet. 
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2.4 Kritikk til metode 
 
Når det gjelder utformingen av intervjuguiden mener vi at de viktigste 
spørsmålene relatert til problemstillingen og hovedmodellen er tatt med. Det kan 
derimot ha oppstått misforståelser eller feil under selve intervjuene, som i all 
annen form for kommunikasjon (Gripsrud, Olsson og Silkoset 2010).  
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3.0 Hovedmodell - introduksjon  
 
Briner, Hastings og Geddes (2012) mener at målet med utredningsprosessen er å 
skape klarhet, enighet og engasjement. Videre påpeker de at utredningsprosessen 
skaffer prosjektleder og prosjektgruppen økt forståelse for prosjektets 
kompleksitet, noe som øker dets sjanse for å lykkes.  
 
I følge Will Witts hjemmesider om utredningsprosessen er det viktig å forstå at en 
forundersøkelse/utredningsprosess ikke er statisk, men helt og fullt dynamisk. 
Prosessen eksisterer under stadig forandring og utvikling, helt til den enten er 
komplett eller blir forkastet.  
 
Hva skal til for å lykkes med utredningsprosessen? For å finne ut av dette 
bestemte vi oss for å benytte oss av en modell fra Briner, Hastings og Geddes 
(2012, 97): Fem avgjørende spørsmål – figur 5.1. Dette er en modell som viser en 
strukturert framgangsmåte i utredningsprosessen, og de fem avgjørende 
spørsmålene må besvares før man starter selve gjennomføringen av prosjektet: 
 
 
 
Fem avgjørende spørsmål. Briner, Hastings og Geddes (2012) 
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4.0 Spørsmål om strategi 
 
 
 
4.1 Teori 
 
Prosjekt som arbeidsform er etterhvert blitt svært populært.  Det kan virke som 
om alt er et prosjekt i dagens moderne arbeidskultur. Mange tar kanskje litt for lett 
på prosjektarbeidsformen i den forstand at de ikke har tenkt godt nok igjennom 
hva de ønsker å oppnå som et resultat av prosjektet. 
 
Briner, Hastings og Geddes (2012) mener det er viktig at prosjektet har forankring 
i organisasjonens strategi eller visjon. En prosjektleder bør derfor spørre, med 
forsiktighet, de som har interesser i prosjektet om hvorfor de vil at dette prosjektet 
skal gjennomføres. Hvis svarene man får er vage og ikke samsvarer med 
organisasjonens strategi eller visjon, kan det være grunn til å revurdere behovet 
for å gjennomføre prosjektet. 
 
Som Jan Terje Karlsen (2013) påpeker, bør en virksomhets strategi og prosjekter 
være sterkt koblet sammen. Han illustrerer dette med denne figuren: 
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 Ny strategiprosess. Jan Terje Karlsen (2013) 
 
Denne strategiprosessen er en tilnærming til virksomhetens strategi på to måter. 
For det første bidrar prosjektene til å realisere strategien til virksomheten, og for 
det andre bidrar prosjektene aktivt i prosessen med å stake ut virksomhetens 
strategi. Pilen som går begge veier gjenspeiler dette.  
 
Det er store fordeler med denne strategiprosessen. For det første skaper det en 
sterk kobling mellom organisasjonens strategi og aktiviteter på prosjektnivået. 
Selv om det er den øverste ledelsen som beslutter strategien, vil 
prosjektmedarbeiderne bidra med informasjon. Dette kan være status over 
pågående prosjekter, nåværende arbeidsmengde og kapasitet og hvilke potensielle 
utviklingsmuligheter prosjektmedarbeiderne ser for seg (Karlsen 2013). 
 
Ved å legge vekt på en slik type strategisk forankring blir prosjektarbeidet ikke 
bare en strategisk styrke for virksomheten, prosjektene bidrar også til å forme 
virksomhetens strategi og retning. 
 
4.2 Fakta 
 
4.2.1 Hva er forretningstanken bak prosjektet? 
 
Målet med selve utredningsprosessen har vært å fremstille en kravspesifikasjon 
som skal gi Midt-Norge Travforbund et grunnlag for å vurdere om virksomheten  
skal flyttes, hvor den eventuelt skal flyttes til, eller om man skal la banen stå som 
den er i dag.  
Virksomhetens 
strategi 
Prosjekt- 
strategi 
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For å vite hva man konkret ønsker å oppnå som resultat av utredningsprosessen, 
utarbeidet styret for Midt-Norge Travforbund et mandat for styringsgruppen: 
 
”Styringsgruppen skal ovenfor styret i Midt-Norge Travforbund framkomme med 
forslag for det optimale anlegg for travsporten i Midt-Norge. Gruppen kan 
benytte ekstern bistand. Den skal se på finansieringsløsninger og vurdere 
forretningsmessige samarbeidspartnere for en helhetlig løsning. Det skal være et 
anlegg som står seg i fremtiden, og det skal utredes alternativer. Styringsgruppen 
er ikke bundet av plassering. Ved flytting betinger dette et komplett anlegg. Det 
skal avleveres en teknisk og funksjonell kravspesifikasjon.”  
 
I intervju med tidligere daglig leder for Leangen travbane (vi kaller ham TDL fra 
nå av), er det kommet klart frem at travmiljøet generelt ønsker seg en ny og 
moderne arena for å utøve travsporten, gjerne i tett samarbeid med hestesporten i 
Sør-Trøndelag. Dette har vært et ønske og en tanke over lengre tid, og har 
etterhvert utviklet seg til å  bli en forankring av virksomhetens visjon for de som 
står for eierskap og drift av Leangen travbane. 
 
Når vi snakker om hva som er forretningstanken bak prosjektet er det rimelig å 
anta at vi også bør se på prosjektet som helhet fordi den ønskede effekten har 
sterk tilknytning til både kravspesifikasjonen og en eventuell ny arena for trav- og 
hestesporten. TDL for Leangen travbane har gitt et tydelig svar på hva han og 
mange andre i travmiljøet ønsker som effekt av selve kravspesifikasjonen; at 
styret i Midt-Norge Travforbund vedtar at det skal bygges et nytt anlegg ved 
Vassfjellet i Klæbu kommune.  
 
Å skape en økonomisk lønnsom drift står i sentrum av forretningstanken for et 
eventuelt nytt anlegg, og er også en viktig strategi. I dag har Leangen travbane 
store vedlikeholdskostnader, særlig når det kommer til bearbeiding av bioavfall 
(hestemøkk). Om det blir vedtatt å bygge Nye Leangen, så er det å redusere 
vedlikeholdskostnadene i forbindelse med bioavfall en viktig del av strategien.  
 
For å oppnå dette planlegger de å gjøre seg selvforsynt med energi ved å bygge et 
eget forbrenningsanlegg for bioavfall ved den eventuelt nye travbanen. Dette vil  
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frigi nok energi til å forsyne alle driftsbygninger med strøm, samt en snø- og isfri 
bane vinterstid. Sannsynligvis vil biobrenselet skape så mye energi at man også 
kan forsyne noen nærliggende husstander. Å forsyne seg selv med energi ved 
hjelp av biobrensel har vært et vellykket pilotprosjekt hos Bergen travpark, og 
TDL for Leangen travbane håper og tror at de skal kunne skape en inntekt av 
biobrenselet, i tillegg til å redusere ressursbruken på dette området. 
 
4.2.2 Prosjektlederen 
 
Leder for styringsgruppen har også vært fungerende prosjektleder i 
utredningsprosessen. Selv om travmiljøet i Midt-Norge hele tiden har vært klar på 
hvorfor man har satt igang en utredningsprosess var det mange løse tråder da 
nåværende prosjektleder tok over i 2011. Blant annet var banen enda ikke taksert, 
selv om utredningsprosessen da hadde pågått i nærmere tre år.  
Å fastslå salgsverdien av eksisterende eiendom var en forutsetning for å kunne 
jobbe videre med utredningsprosessen. Dette kommer av at styringsgruppen måtte 
ha en pekepinn på hvor mye kapital de ville ha tilgjengelig hvis man skulle bygge 
et nytt anlegg, og den nye prosjektlederen anså dette som førsteprioritet da han tok 
over lederjobben i 2011. 
 
I intervju med TDL for Leangen travbane har vedkommende gitt sterkt uttrykk for 
hvor fornøyd han er med arbeidet som prosjektlederen har gjort og hvordan han 
har håndtert diverse utfordringer. Den nye prosjektlederen hadde mye erfaring 
med prosjektarbeid fra byggebransjen, noe TDL mener helt klart har vært en stor 
fordel, spesielt med tanke på omfanget av denne typen prosjekt. 
 
 
Bacheloroppgave i prosjektledelse                                                           05.06.2014 
Side 17 
4.3 Konklusjon 
 
Gjennom utredningsfasen har strategien vært å nå et spesifikt mål; å avlevere en 
kravspesifikasjon som gir Midt-Norge Travforbund et solid informasjons- og 
analysegrunnlag for å avgjøre fremtiden til travsporten i Midt-Norge.  
 
Styringsgruppen har avlevert en kravspesifikasjon, og har også analysert alle 
situasjoner og utfall som er vesentlige å ta hensyn til for å kvalitetssikre rapporten. 
 
I lys av teorien er det rimelig å anta at forretningstanken bak prosjektet er grundig 
utarbeidet. I løpet av styringsgruppens arbeid er det er blitt presentert mange gode, 
og noen meget ambisiøse, forslag til hva et nytt konkurranseanlegg kan benyttes 
til for å skape en økonomisk lønnsom drift.  
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5.0 Spørsmål om interessenter 
 
 
 
5.1 Teori 
 
Andersen, Grude og Haug (2004) definerer interessenter slik: ”De individer og 
grupper som er aktivt med i prosjektet. Begrepet omfatter også andre som blir 
positivt eller negativt berørt, enten av selve prosjektarbeidet eller av prosjektets 
leveranser”.  
 
Det kan skilles mellom to typer interessenter, interne og eksterne. Med interne 
mener vi særlig de som har travbanen som arbeidsplass eller økonomiske 
forpliktelser til banen, slik som prosjektlederen, kjernegruppa og sponsoren. 
Eksterne interessenter kan være leverandører av råvarer og komponenter, 
spesialrådgivere eller konsulenter, underentreprenører og offentlige organer som 
utfører lovfestede inspeksjoner, interessegrupper, lobbyister, ledere for ideelle 
organisasjoner og media. Alle de eksterne interessentene har en ting felles, og det 
er muligheten til å gjøre et gitt prosjekt til suksess eller fiasko. Jobben blir å 
invitere dem om bord og temme de motstridende kreftene for å gjøre dem om til 
en ressurs (Briner, Hastings og Geddes 2012). 
 
Alle typer prosjekter har også en kunde og/eller en sluttbruker. Det er kunden som 
aksepterer eller forkaster resultatet av prosjektgruppens arbeid. I et prosjekt til en 
ekstern kunde, er den mektigste interessenten den som sitter på pengesekken. 
Situasjonen kan derimot bli mer sammensatt hvis det er en styringsgruppe som  
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representerer flere interessenter hos kunden. Disse sluttbrukerne kan i høy grad få 
sitt daglige virke påvirket av prosjektresultatet, noe som gjør at de kan ha et helt  
annet syn på sakene enn sjefene i styringsgruppa (Briner, Hastings og Geddes 
2012). 
 
En slik kartlegging av interessentene er et særlig viktig hjelpemiddel for 
prosjektlederen når det gjelder den interne markedsføringen. Her vil det gjerne 
kreves gode kunnskaper når det gjelder å tale overbevisende for prosjektets sak,  
samtidig som det er viktig å lytte til interessentenes ønsker eller innvendinger, 
såkalt toveis symmetrisk kommunikasjon.  
 
Toveis symmetrisk kommunikasjon har som mål å oppnå gjensidig forståelse og 
læring (Brønn og Arnulf 2014). Sjansen for å oppnå positivt engasjement og tillit 
blant de berørte parter vil mest sannsynlig øke dersom interessentene føler seg sett 
og hørt, og at deres synspunkter blir tatt med i betraktningen av de avgjørelser 
som tas.  
 
For å oppnå tillit hos interessentene, kanskje særlig sponsor, er det viktig at 
prosjektlederen benytter seg av resiprositet, det vil si uformell byttehandel. Her 
kan man tillate seg å stå på kravene ovenfor sponsor når det gjelder områder som 
er viktige for organisasjonens framtidige suksess. Deretter kan man gå mer 
varsomt fram på de områdene som man regner som mindre betydningsfulle 
(Briner, Hastings og Geddes 2012). 
 
 
5.2 Fakta 
 
En viktig del av utredningsprosessen har vært å definere og kartlegge 
interessentene. I et prosjekt som Nye Leangen er det svært mange som blir berørt 
ved en eventuell flytting av konkurransebanens beliggenhet og dermed vil 
prosjektet i større eller mindre grad påvirke samfunnet rundt seg, både de interne 
og eksterne interessentene. 
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Prosjektlederen var veldig tydelig på hvor viktig det hadde vært å foreta en 
interessentanalyse underveis i prosessen. Han påpekte også at en slik analyse er  
nødvendig i et prosjekt av et slikt omfang. Videre mener han at de viktigste 
interessentene er trenere, kusker og brukere av selve banen generelt. Også 
eventuelle kjøpere av den gamle banen, de som ønsker å tilby eiendom til en ny 
bane, entreprenører, media og alle kommuner som er blitt berørt av prosessen, er 
meget viktige interessenter. 
 
5.2.1 Hva forventer de ulike interessentene seg av prosjektet? 
 
Det er rimelig å anta at den største interne interessenten er Midt-Norge 
Travforbund, da det er et utvalg fra denne instansen som skal akseptere eller 
forkaste kravspesifikasjonen som styringsgruppen legger fram. Her er det rimelig 
å anta at forbundet forventet seg et kvalitetssikret sluttprodukt.  
 
TDL, som har hatt sitt virke på Leangen travbane i en årrekke, har en litt annen 
vinkling på hvem som er viktige interessenter. Han ser på travsporten i Midt-
Norge, og alt det det innebærer, som en viktig interessent. Dette kan være både 
hesteeiere, trenere, kusker i alle ferdighetsklasser, publikum og spillere. TDL 
mener dette er viktige interessenter fordi det er essensielt å videreutvikle sporten, 
blant annet gjennom rekruttering.  
 
Ryttersporten i Midt-Norge er også en meget viktig interessent etter TDLs 
mening. Dette mener han er en viktig interessent fordi en sammenslåing av disse 
to sportsgrenene blant annet vil bidra til økt lønnsomhet for en eventuell ny 
travbane, i tillegg til at det også vil kunne gi et større bidrag til rekruttering for 
begge parter. 
 
Gjennom interessentanalysen kommer det fram at brukere av den eksisterende 
banen helt klart ønsker seg en arena som kan sikre at deres sportslige interesser får 
leve videre. Trav- og ryttersporten er klar over at et godt samarbeid vil styrke 
begge parter både økonomisk, drifts- og rekrutteringsmessig. TDL håper også at 
det å inkludere ryttersporten i Midt-Norge på den nye konkurransearenaen vil  
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kunne sette denne sporten mer på dagsorden for folk flest. Dette på grunn av at det 
å drive med ryttersport ofte er forbundet med store utgifter som igjen fører til at 
dette blir en sport kun for de mest ressurssterke. 
 
5.2.2 Utfordringer i analyseprosessen 
 
Prosjektlederen mener interessentanalysen har vært en av de store utfordringene 
etter at han tok over i 2011. Dette grunner i at det er mange interessenter å ta 
hensyn til, og at mange av de berørte har satt egeninteressen først og har derfor 
ikke evnet å se situasjonen objektivt. Alle vil ha viljen sin og ingen greier å bli 
enige om hva som er det beste for Leangen travbanes fremtid. Videre påpekte 
prosjektlederen viktigheten av å tenke nytt og innovativt, da det jo er dagens 
ungdom som er hestesportens fremtid og ikke de som nærmer seg 
pensjonisttilværelsen. 
 
Fram til 2011 hadde Trondheim kommune vært med på mange runder i forhold til 
hvordan Leangens eiendomsareal skulle utnyttes dersom banen skal flyttes, uten 
at man kom fram til noen entydig løsning. Dette bedret seg da nåværende 
prosjektleder tok over, mye fordi hans daværende arbeidsgiver har et solid rykte 
innad i byggebransjen. Prosjektlederen påpekte viktigheten av å ha kommunen 
med seg og ikke mot seg. 
 
Videre i intervjuet nevnte prosjektlederen at det å håndtere media har vært 
utfordrende fordi denne interessentgruppen i stor grad fokuserer på uenighetene 
som oppstår mellom interessentene for øvrig, og har i liten grad fokusert på de 
faktorene det har vært enighet om. Videre påpekte respondenten i intervju at det 
var en utfordring å systematisere eksisterende papirer da han tiltrådte som leder i 
2011. Dette mente han var viktig fordi disse papirene måtte kunne gjøres 
tilgjengelige for offentligheten for å skape tillit hos interessentene. 
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5.3 Konklusjon 
 
Ved hjelp av interessentanalysen har styringsgruppen i størst mulig grad forsøkt å 
kartlegge hva de ulike interessentene forventer seg, og ønsker seg, av prosjektet.  
 
Ved hjelp av resultatene av analysen er det tydelig at styringsgruppen i størst 
mulig grad har forsøkt å utvikle en kravspesifikasjon som har til hensikt å 
imøtekomme de aller fleste interessentenes ønsker og forventninger. I tillegg har 
de jobbet aktivt med å kvalitetssikre kravspesifikasjonen for å gi styret i Midt-
Norge Travforbund et mest mulig valid grunnlag å trekke konklusjoner ut ifra.  
 
I lys av teorien fremstår interessentanalysen som grundig utarbeidet og at alle 
berørte parter er blitt tatt hensyn til. 
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6.0 Spørsmål om aktiviteter og prosesser 
 
 
 
6.1 Teori 
 
Sponsor og interessenter kan bli urolige av alt man ikke vet i forbindelse med 
oppstart og gjennomføringen av et prosjektet. ”Hva må vi gjøre?” dreier seg om å 
klargjøre hvilke aktiviteter som må gjennomføres for å ferdigstille prosjektet – de 
trenger å vite hva organisasjonen begir seg ut på (Briner, Hastings og Geddes 
2012).  
 
Hovedformålet med en effektiv utredningsprosess er å gi prosjekt-
gjennomføringen en solid grunnmur å stå på. Et prosjekt som gjennomføres uten 
at en utredning er foretatt vil ha langt vanskeligere for å overleve enn et prosjekt 
som har gjennomført en utredning. Hvilke aktiviteter man finner nødvendig å 
gjennomføre avhenger av prosjektets omfang, og det kan være vanskelig å legge 
fram detaljerte utviklingsplaner tidlig i utredningsprosessen. Spesielt de 
aktivitetene  man har liten eller ingen erfaring med fra før kan være vanskelig å 
legge fram planer for. 
 
En viktig fase i løpet av utredningsprosessen er konseptutviklingen. I følge Knut 
Samset (2001) bygger konseptutvikling på en vurdering av prosjektets 
rammebetingelser for å få avklart hva som er den mest hensiktsmessige 
prosjektstrategien og dermed de viktigste premissene for prosjektet. 
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Grunnet omfanget av Nye Leangen er det rimelig å anta at det vil oppstå en del 
usikkerhetsmomenter underveis i utredningsprosessen. En forutsetning for å  
 
lykkes kan være å skaffe seg en oversikt over de mest sentrale 
usikkerhetselementene på et tidligst mulig tidspunkt. For å få denne oversikten 
kan det være hensiktsmessig å benytte seg av en modell for logisk rammeverk for 
forhåndsvurderinger av prosjektet (Samset 2001, 96): 
 
 
                                          Prosjektets strategi     Prosjektets omgivelser 
 
 
                                    
Prosjektets 
      hensikt 
 
 
                  
 Prosjektet    
                          
 
 
 
Modell for logisk rammeverk. Knut Samset (2001) 
 
Dette logiske rammeverket skiller mellom prosjektets strategi og prosjektets 
omgivelser. Prosjektets strategi kan påvirkes direkte av prosjektets ledelse mens 
prosjektets omgivelser er utenfor ledelsens kontroll, altså er man prisgitt sine 
omgivelser. 
Matrisen er ment som et rammeverk og et hjelpemiddel for analyse og omforming 
av konseptet. Når et prosjekt er i sin tidligste fase, konseptutviklingen, kan 
prosjektets mål og rammer endres uten at dette har større betydning for 
kostnadene (Samset 2001). 
 
Samfunnsmål Usikkerhets-
elementer 
Usikkerhets-
elementer 
Effektmål 
Resultatmål Usikkerhets-
elementer 
Ressurser Usikkerhets-
elementer 
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Svein Arne Jessen (2001) mener det ikke finnes noen allmenngyldige regler for 
hvordan en forundersøkelse bør gjennomføres. Likevel mener han at det kan være 
lurt å holde seg til følgende tredelte sekvens: 
 
1. Informasjonsinnsamling 
2. Analyse 
3. Vurdering, avgrensning og konklusjon 
 
Informasjonsarbeidet kan utføres ved at man får informasjon fra andre som har 
kjennskap til oppgaveområdet, eller undersøkelser gjennom blant annet 
informasjonsregistre, dokumentasjonssentraler og forskningsrapporter. Hvis man 
har mulighet til å begrense informasjonssøkingen til at det skjer innenfor egen 
organisasjon vil dette ofte være det enkleste, og rimeligste, alternativet. 
 
Videre påpeker Svein Arne Jessen (2001) at analysen må ha sine grunnleggende 
forutsetninger i organisasjonens mål, overordnede strategi og utviklingsplaner. 
Det er særlig viktig å analysere: 
 
- Behovet for å løse oppgaven, positive og negative virkninger 
- Teknologiske, metodiske eller systemmessige muligheter for å finne 
velegnet prosjektmål 
- Mulighetene for å utnytte en eventuell løsning ved gjennomføring eller 
produksjon 
- Markedsmulighetene eller sluttbrukerrespons for det ferdige produktet 
eller tjenesten 
- Økonomiske forhold, herunder total lønnsomhet, risikabel 
ressursbelastning og forventningstid  
- Ressurstilgang eller kompetanse for å få løst oppgaven 
- Tidsaspektet, det vil si om tidspunktet er egnet for å løse oppgaven 
 
Analysearbeidet gir grunnlag for å gjennomføre siste del av forundersøkelsen, 
nemlig vurdering, avgrensning og konklusjon. Svein Arne Jessen (2001) anbefaler 
at konklusjonen tas i den instans i organisasjonen som har ansvaret for 
konseptutviklingen og den samlede prosjektvirksomheten. 
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6.2 Fakta 
 
6.2.1 Hva må vi gjøre 
 
I utgangspunktet ble det ikke samlet inn noen spesifikk informasjon med tanke på 
tidligere prosjekter av lignende karakter, mye på grunn at dette er et relativt unikt 
prosjekt i norsk sammenheng. Derimot har Bergen travpark utviklet et  
forbrenningsanlegg for bioavfall, med stor suksess, noe som gjør at man har et 
eksempel å se etter i forbindelse med å gjøre seg selvforsynt med energi. Dette har 
vært en del av lønnsomhetsanalysen.  
 
I starten av utredningsprosessen ble utvalgte arkitekter og entreprenører satt til å 
utrede banen for så å komme med forslag til hva Leangens eiendom kunne brukes 
til. Det ble foretatt takst på banen, hvor det da kom fram at eiendommen er i dårlig 
forfatning, mye på grunn av at byggene er foreldet. Det ble også satt ned et utvalg 
som skulle utarbeide en funksjonsbeskrivelse av hva et nytt konkurranseanlegg 
må inneholde. 
 
Den opprinnelige styringsgruppen famlet noe i blinde i startfasen, men dette 
bedret seg da nåværende prosjektleder tok over ledelsen i styringsgruppen. 
Vedkommende definerte hva slags informasjon prosjekteierne behøvde for å 
danne seg et grunnlag for god prosjektgjennomføring. I tillegg ble det samlet inn 
fakta om hvor det kunne være aktuelt å etablere et nytt anlegg med tanke på 
ressursbehov og kostnader. 
 
I intervju med prosjektlederen fortalte han at da han tok over som lederrollen i 
2011, var eksisterende papirer fra utredningsprosessen veldig ad-hoc. I tillegg var 
ingen av disse opplysningene tilgjengelige for offentligheten. Dette skapte en del 
spekulasjoner, og prosjektlederen måtte derfor systematisere eksisterende 
dokumenter for å gjøre disse tilgjengelige for offentligheten. Dette var noe han 
mente var viktig for å blant annet skape tillit hos interessentene, noe som igjen var 
viktige premisser for prosjektet. 
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For å kunne bygge et nytt konkurranseanlegg var det satt et krav til at eksisterende 
eiendom må selges. Å få solgt eiendommen har vært et sentralt 
usikkerhetselement gjennom hele utredningsprosessen.  
 
Før styringsgruppen avsluttet sitt arbeid med utredningsfasen ble den, til da, 
ferdige rapporten sendt til Optiman for å kvalitetssikre arbeidet som var gjort. 
Optiman er et uavhengig rådgivningsfirma som organiserer, styrer og leder 
byggeprosesser.  
 
 Den endelige kravspesifikasjonen ble levert til en referansegruppe som var 
nedsatt av styret i Midt-Norge Travforbund for å gjøre en vurdering, avgrensning 
og konklusjon med hva som er den beste løsningen for travsporten i Midt-Norge. 
 
6.3 Konklusjon 
 
Gjennom intervju med våre respondenter kommer det fram at den opprinnelige 
styringsgruppen visste lite om hva de egentlig burde foreta seg i en 
utredningsprosess av et slikt omfang. Kravspesifikasjonen bærer derfor preg av at 
hovedarbeidet i prosessen først startet da nåværende prosjektleder tok over i 2011.  
 
I lys av teorien kommer det fram at utredningsprosessen har vært av tradisjonell 
karakter siden 2011. 
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7.0 Spørsmål om ressurser 
 
 
 
7.1 Teori 
 
Dette spørsmålet går ut på om man har de nødvendige ressursene som trengs for å 
gjennomføre prosjektet. At man behøver ressurser for å gjennomføre et hvilket 
som helst prosjekt er kanskje selvsagt, men man må skille mellom hvilke typer 
ressurser man behøver.  
 
Målbare ressurser kan bestå av penger, tid og materiell mens abstrakte ressurser 
kan blant annet være teknisk kunnskap, lederkompetanse, kommunikative evner 
og den livsviktige støtten fra visse mennesker i og utenfor organisasjonen.  En 
styringsgruppe kan være en form for abstrakt ressurs (Briner, Hastings og Geddes 
2012).  
 
Det er når man begynner å diskutere behovet for ressurser at man kan få en 
forståelse av hva og hvor mye som kreves for å ferdigstille prosjektet. Ved hjelp 
av denne diskusjonen vil man også kunne få en større forståelse for hvor i 
organisasjonen disse ressursene og denne kapasiteten mangler, eller ikke mangler. 
 
7.1.1 Styringsgruppen 
 
En styringsgruppe er satt sammen for å, i størst mulig grad, gjenspeile og 
representere de som har interesser i prosjektet. Representantene kan være 
prosjektleder uten stemmerett, oppdragsgiver og/eller sponsor.  
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Styringsgruppen har den praktiske funksjonen at den skal være et ledd mellom 
oppdragsgiver og prosjektleder, og er ment å fungere på vegne av oppdragsgiver. 
Måten prosjektlederen benytter seg av styringsgruppen på, avgjør hva som 
kommer ut av arbeidet, og det er viktig at begge parter vet hva som er aktuelle 
saker for styringsgruppen og ikke. Styringsgruppens effektivitet avhenger mye av 
prosjektlederen, noe som setter betydelige krav og forventninger til begge parter 
(Andersen 2005). 
 
Ulempen med styringsgrupper er at erfaringer fra vanlig linjeledelse ikke 
automatisk kan overføres til arbeid i styringsgruppen. Styringsgruppen bør 
forsikre seg om at de tar beslutninger som er relevant for prosjektet, og at 
bakgrunnen for beslutningen er kvalitetssikret. På denne måten vil 
styringsgruppen kunne vise til at de er bevisste sitt ansvar. 
 
7.1.2 Å lede styringsgruppen 
 
Det er ikke en selvfølge at styringsgruppen vet hvordan de skal organisere 
arbeidet sitt, eller at deltakerne er erfarne og innehar nødvendig kompetanse. 
Styringsgruppen skal som gruppe ikke ta faglige beslutninger, men sørge for at 
det er kvalitet i planer og beslutningsprosesser. Styringsgruppen er ment å bistå 
prosjektlederen med å tilse at beslutningstakerne og ressursangiverne oppfyller 
sine forpliktelser til avtalte tider (Andersen 2005).  
 
Styringsgruppen i et prosjekt bør unngå å fatte vedtak som ikke ligger innenfor 
dens ansvarsområde fordi dette kan gi negative konsekvenser for kvaliteten på 
beslutningene, og for motivasjonen i basisorganisasjonen. 
 
Lederen av styringsgruppen har et særskilt ansvar for at gruppen utfører sine 
oppgaver og er ansvarlig overfor – og rapporterer, til oppdragsgiver (Karlsen 
2013). En styreleder som bidrar til effektivt og strukturert arbeid innad i gruppen 
er med på å skape en god prosjektkultur. Den gode prosjektkulturen kan blant 
annet kjennetegnes ved at alle i gruppa føler seg inkludert, medlemmene har  
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tydelige roller, at alle har det klart hvilke mål man jobber mot og at man har 
fornuftige og effektive prosesser i arbeidet. 
 
Jan Terje Karlsen (2013) hevder man bør vurdere å opprette en styringsgruppe når 
det er flere oppdragsgivere eller svært mange interessenter å ta hensyn til, men det 
er ingenting som tilsier at et prosjekt ikke vil lykkes uten en styringsgruppe.  
 
I følge Erling Andersen (2005) er det særlig to momenter som taler for å opprette 
en slik gruppe: 
 
- Prosjekteieren er så belastet med andre oppgaver at vedkommende trenger 
støtte for å utøve sin oppgave som prosjekteier 
- Prosjektets forankring i basisorganisasjonen blir styrket gjennom en 
styringsgruppe 
 
Videre påpeker Erling Andersen (2005) at det er påkrevd med styringsgruppe i to 
situasjoner: 
 
- Prosjektarbeidsformen er ukjent i virksomheten 
- Prosjektet går på tvers av organisasjonsmessige grenser eller involverer 
flere virksomheter 
 
7.2 Fakta 
 
7.2.1 Har vi det vi trenger for å gjøre det? 
 
I forprosjekteringen av Nye Leangen dreide ressursbehovet seg i første omgang 
om behovet arbeidskraft og deretter kapital og tid. TDL mente at styringsgruppen 
har vært den viktigste ressursen i utredningsprosessen, men behovet for kapital 
har også vært til stede hele veien. Dette grunner i at medlemmer av 
styringsgruppen skulle få en årlig godtgjørelse for sitt arbeid, men også at det er 
påløpt store kostnader i forbindelse med utredninger gjort av entreprenører,  
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arkitekter og særlig kommunen. Samarbeidet med kommunen har også, ifølge 
TDL, vært en tidkrevende prosess. 
 
I intervju med TDL kunne han også formidle at årsaken til opprettelsen av en 
styringsgruppe grunnet i at styret i Midt-Norge Travforbund ønsket å ha en så 
profesjonell  
utredningsprosess som mulig. Prosessen har også vært av et slikt omfang at man 
måtte ha noen som kunne jobbe med dette på deltid og, i perioder, heltid. Rollen 
som prosjektleder har utgjort en 40-50 % stilling fra 2011 til 2013. I tillegg var 
prosjektarbeidsformen ukjent i virksomheten, mange flere virksomheter måtte bli 
involvert og til sist var det en stor mengde interessenter å ta hensyn til. 
 
TDL påpekte under intervjuet at nåværende prosjektleder hadde faglig 
kompetanse innen prosjektarbeid- og styring, noe som var en klar fordel når det 
kom til effektivitet. Prosjektlederen har også kunnet støtte seg på kompetansen til 
de som har drevet Leangen travbane i de siste tiår, og denne åpne dialogen har, 
ifølge TDL, i stor grad bidratt til å sikre at travbanens fremtidige interesser er blitt 
ivaretatt. 
 
I intervju med prosjektlederen fortalte han at han har sett på det som sin oppgave 
å motivere medlemmene i styringsgruppen. Han forteller at det har vært av stor 
betydning å la medlemmene komme med innspill slik at han som prosjektleder har 
kunnet se de ulike elementene i prosessen fra forskjellige synsvinkler. 
Medlemmene i styringsgruppen representerer eiendomsutvikling samt trener og 
amatørtrenervirksomhet i forbindelse med travsporten.  
 
Styringsgruppen har gjennom utredningsprosessen ikke foretatt faglige 
beslutninger, men jobbet aktivt for å kvalitetssikre kravspesifikasjonen som 
referansegruppen skal ta en avgjørelse ut ifra. Prosjektlederen uttalte i intervjuet at 
han ikke hadde trodd de skulle ende opp der de er i dag, og at han er fornøyd med 
både hvordan utredningsprosessen er blitt håndtert og den endelige 
kravspesifikasjonen de har utarbeidet. 
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7.3 Konklusjon 
 
I lys av teorien forstår man at det var en riktig avgjørelse å opprette en 
styringsgruppe til å foreta utredningsprosessen. Gjennom intervju med 
respondentene er det kommet klart fram at leder for styringsgruppen har fulgt de 
retningslinjer som teorien på området anbefaler, noe som igjen har ført til effektivt 
prosjektarbeid og kostnadsbesparelser. 
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8.0 Spørsmål om effekter 
 
 
 
8.1 Teori 
 
Det kan synes fornuftig å fokusere på at prosjektet skal resultere i å holde seg 
innenfor de budsjett- og tidsrammer som er gitt. Men hva med effekten man 
ønsker at prosjektet skal gi? I følge en forskningsrapport utgitt av NTNU kan  
effekter nemlig være både positive og negative, samt forventede og ikke 
forventede. 
 
I følge Briner, Hastings og Geddes (2012) bør man starte med å tenke over den 
ønskede effekten prosjektet skal ha for organisasjonen og deretter jobbe seg 
bakover for å finne ut hvilke resultater som kan generere dette. For å ende opp 
med ønsket effekt er det derfor viktig å kartlegge behovet for prosjektet.   
Knut Samset (2008) påpeker at samsvar mellom behov og effekt er et 
grunnleggende krav til utformingen av prosjektet. 
 
Manglende effektvurdering på et tidlig stadium kan føre til at forventningene er 
urealistiske og at man under gjennomføringen støter på problemer som ellers 
kunne vært unngått. 
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8.1.1 Gevinstrealisering 
 
Prosjektets forventede effekt bør uttrykkes i form av prosjektets effektmål og 
samfunnsmål. Hvilken effekt man ønsker å oppnå kommer an på type bedrift som  
har startet et prosjekt (Samset 2008). I hvilken grad man oppnår ønsket effekt ser 
man i driftsfasen.  
 
Jan Terje Karlsen (2013) nevner blant annet lavere ressursbruk og økt inntjening 
som mulige effektmål for en bedrift. Videre belyser han utfordringen man møter i 
gjennomføringen av prosjektet, da det ikke er gitt at de ønskede effektene ikke 
kommer av seg selv. For å realisere ønskede prosjektgevinster, kreves 
oppmerksomhet og fokus gjennom hele prosjektet og over i driftsfasen, illustrert i 
figuren under:  
 Gevinstrealisering. Jan Terje Karlsen (2013)  
 
I følge Jan Terje Karlsen (2013) beskriver et resultatmål hva som skal leveres og 
kan måles ved prosjektets slutt, mens effektmålet er et uttrykk for hvorfor 
prosjektet ble igangsatt. Effektmålet skal beskrive de gevinster oppdragsgiver tar 
sikte på å oppnå ved prosjektets slutt, jamført figuren over. 
 
Figuren over består av tre trinn. Trinn 1 har fokus på planlegging av 
gevinstrealisering, trinn 2 dreier seg om å fokusere på maksimering av 
gevinstmulighetene i prosjektperioden, og trinn 3 handler om å realisere 
gevinstene etter at prosjektet er avsluttet. Både for prosjekteier og andre 
interessenter er det viktig at prosjektet bidrar med ønsket gevinst og nytte. Skal  
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dette oppnås må oppdragsgiver ta ansvar og være en tydelig og aktiv prosjekteier i 
alle trinnene som modellen viser (Karlsen, 2013).  
 
Ifølge en artikkel på hjemmesiden til Oxford Brookes University er 
gevinstrealisering i store prosjekter krevende ved ulike aspekter. Presset for å 
bringe disse gevinstene i havn til rett tid og til rett pris, samt å skape nødvendige 
forandringer, kan være for mye å forlange fra prosjektlederen og  
sponsoren alene. Gitt kompleksiteten i store prosjekter er det sannsynlig at det vil 
skje forandringer i prosjektspesifikasjonene gjennom prosjektets livssyklus. Slike  
forandringer bør evalueres i forhold til om prosjektet fortsatt har evnen til å 
realisere de gevinstene man har satt seg som mål.  
 
Hjemmesiden til Oxford Brookes University forklarer at det kan være en fordel å 
bruke mennesker fra den operative siden i prosjektet til å spesifisere og 
administrere selve gevinstrealiseringsprosessen, fordi dette da kan bidra til å 
fremme eierskap til prosjektet for denne nøkkelgruppen. Forbindelsen mellom 
prosjektteamet og de som er ansvarlige for gevinstrealiseringsprosessen bør 
forsikre seg om at triangelet som utgjør tid, kostnader og kvalitet er i balanse.  
 
8.2 Fakta 
 
8.2.1 Hva vil dere skal skje som resultat av prosjektet 
 
I Intervju med TDL påpekte han at prosjektet ble igangsatt fordi man ønsker, og 
har et behov for, en utvikling av travsporten og spillet, blant annet gjennom økt 
interesse. Dette står meget sentralt som ønsket fremtidig effekt, i tillegg til et 
samspill mellom trav- og ryttersporten.  
 
Gjennom et samspill på rekrutteringssiden for trav- og ryttersporten kan det være 
realiserbart å blant annet øke inntjeningen. Dette kan skje fordi ryttersporten er en 
langt mer kostbar sportsgren enn travsporten, og man håper derfor at et slikt 
samspill kan bidra til å skape større inntekter.  
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Prosjektlederen var veldig tydelig på at styringsgruppen har hatt som mål å 
oppfylle alle punktene i mandatet. Han påpekte også at det er en gevinst for 
styringsgruppen om resultatet de kom frem til i kravspesifikasjonen er 
realiserbart.  
 
Styringsgruppen har også vært tydelige på at eiendommen som dagens travbane 
befinner seg på i dag, skal selges til eiendomsformål. I følge prosjektlederen er det 
relativt unikt at det selges en eiendom på 350 mål i Trondheim som er mer eller 
mindre byggeklar for eiendomsutvikling. Per i dag er det ikke mangel på  
næringseiendom i Trondheim kommune, og eiendommen vil derfor være mer 
verdt hvis den selges til eiendomsformål. Videre påpeker prosjektlederen at det 
ikke vil være aktuelt å verken pusse opp eksisterende lokaler eller flytte 
virksomheten til noe annet sted enn ved Vassfjellet i Klæbu kommune. Om ikke et 
slikt vedtak blir fattet, må Leangen travbane klare seg med dagens fasiliteter til 
Mattilsynet stenger virksomheten. 
 
Lavere ressursbruk er også en effekt man ønsker å oppnå. Dette kan skje ved å 
gjøre seg selvforsynt med energi ved hjelp av et eget forbrenningsanlegg for 
biobrensel, noe de har erfart har vært et vellykket pilotprosjekt for Bergen 
travpark. Ved hjelp av et slikt forbrenningsanlegg vil man kunne få en snø- og 
isfri bane året rundt, man vil være selvforsynt med energi i alle tilhørende lokaler, 
i tillegg til at man også kanskje kan forsyne enkelte nærliggende husstander med 
energi. TDL ser på et slikt forbrenningsanlegg som en potensiell pengemaskin.  
 
8.3 Konklusjon 
 
Gjennom intervju med respondentene er det kommet tydelig fram at de har hatt 
klare mål for hvilke resultater og effekter de har ønsket å oppnå gjennom 
utredningsfasen og videre i driftsfasen. Ønsket fremtidig effekt kan ikke måles før 
i driftsfasen, men det å få levert en kvalitetssikret kravspesifikasjon til styret i 
Midt-Norge Travforbund er en av de gevinstene man ønsket å oppnå. 
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9.0 Hovedkonklusjon 
 
Vi har ifra kapittel 4.0 til og med kapittel 8.0 sett nærmere på hvordan 
utredningsprosessen for Nye Leangen er blitt gjennomført i lys av følgende 
avgrensede problemstilling:  
 
”Hvordan er utredningen for Nye Leangen gjennomført fram til nå?” 
 
Teorien belyser viktigheten av informasjonsinnsamling i starten av et prosjekt og 
at det er essensielt å vite hvordan veien mot sluttproduktet skal se ut. I lys av 
teorien er det derfor rimelig å forutsette at veien i et prosjekt ikke skal bli til mens 
man går - veien bør være gitt før man starter prosjektarbeidet. 
 
Prosjektleder har gitt uttrykk for at han ikke hadde trodd de skulle ende opp der de 
er i dag, noe som kan gjenspeile at de i starten ikke hadde eksakte planer for 
hvordan de skulle nå sine mål. I lys av teorien er det derfor rimelig å anta at man 
hadde vært mindre usikker på hvor man kunne ende opp til slutt om det hadde 
blitt gjort en grundigere informasjonsinnsamling helt i starten.  
 
I intervju med respondentene er det framkommet at utredningsprosjektet for Nye 
Leangen har vært stort i omfang, med mange berørte parter. Dette har gjort 
utredningsfasen til et følsomt prosjekt hvor det til tider har vært utfordrende å 
komme til enighet med essensielle interessenter. Startfasen av 
utredningsprosjektet var ifølge TDL uoversiktlig, noen eksakt kurs var ikke staket 
ut og den opprinnelige styringsgruppen fikk gjort lite som var av betydning for 
veien videre. Dette bedret seg da nåværende prosjektleder tok over lederrollen i 
styringsgruppen, og dermed fikk utredningsprosjektet en mer tradisjonell karakter 
etter 2011, sett i lys av teorien. Prosjektlederen bidro, ifølge TDL, til et mer 
effektivt prosjektarbeid, og var også med på å skape mer tillit blant interessentene 
ved å rydde opp i og offentliggjøre styringsgruppens statusrapporter.  
 
Styringsgruppen avsluttet sitt arbeid våren 2014, og har med dette levert en ferdig 
kravspesifikasjon til referansegruppen om anbefaling av veien videre for Leangen 
travbane.  
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9.1 Kritikk til oppgave 
 
I begynnelsen av oppgaveskrivingen tok vi kontakt med og forholdt oss til TDL 
hvor vi blant annet hadde et uformelt intervju for å danne oss et bilde av omfanget 
av Nye Leangen. I ettertid ser vi at dette intervjuet skapte noen misforståelser 
hvor vi blant annet oppfattet vedkommende som en slags prosjektleder, og på 
grunnlag av dette ser vi at vi skulle ha forholdt oss mer til leder for 
styringsgruppen fra starten av. Det er også verdt å nevne at noen av våre 
referanser er over ti år gamle, men teorien herfra anså vi som pålitelig og relevant 
for vår problemstilling. Videre ønsker vi å påpeke at vår hovedmodell i kapittel 3 
kunne vært mer estetisk, men det lot seg ikke gjøre å finne en bedre løsning enn å  
få scannet modellen direkte fra boken. Vi kunne ha laget en egen versjon i Word, 
men vi ønsket å vise den originale modellen fra Briner, Hastings og Geddes.
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